


MISE AUX NORMES EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RN10 DANS LA VIENNE

Octobre 2021

Avril 2023

2023

2025



Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre : État (DIR Atlantique)
Montant global de l'opération : 38,5 M€ (dont 13M€ au titre du Plan de relance)
Objectifs de l'opération générale :

- Suppression des carrefours plans, création d'échangeurs dénivelés et mise en place de voies de rétablissement ;
- Mise aux normes environnementales au droit des aménagements réalisés ;
- Pour le secteur de Croutelle-Ligugé :
 - * reconfiguration de l'échangeur,
 - * mise à 2x2 voies de la RN10.


TRAVAUX SECTEUR CROUTELLE-LIGUGÉ

Élargissement de la RN10
Reconfiguration de l'échangeur

PHASE 3

de mai 2022 à juillet 2022

- 🚧 Poursuite de la construction de l'ouvrage d'art
- 🚧 Démolition de l'ouvrage existant
- 🚧 Mise à 2x2 voies de la RN10 sens Sud -> Nord



Futur échangeur CROUTELLE-LIGUGÉ

Octobre 2021

Mai 2022

Avril 2022

Avril 2023

Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	Phase 6	Phase 7
<ul style="list-style-type: none"> 🚧 Création des bretelles 2 et 3 🚧 Début de la construction de l'ouvrage d'art 	<ul style="list-style-type: none"> 🚧 Livraison de la bretelle 2 🚧 Création des bretelles 3 et 4 🚧 Poursuite de la construction de l'ouvrage d'art 	<ul style="list-style-type: none"> 🚧 Démolition de l'ouvrage existant 🚧 Poursuite de la construction de l'ouvrage d'art 🚧 Mise à 2x2 voies de la RN10 sens Sud -> Nord 	<ul style="list-style-type: none"> 🚧 Mise à 2x2 voies de la RN10 sens Nord -> Sud 🚧 Raccordement de la RD611 à l'ouvrage d'art 	<ul style="list-style-type: none"> 🚧 Travaux de finition de la RN10 sens Sud -> Nord 	<ul style="list-style-type: none"> 🚧 Travaux de finition de la RN10 sens Nord -> Sud 	<ul style="list-style-type: none"> 🚧 Finitions générales



PHASE

3



**FERMETURE COMPLÈTE
de la RN10 sur 2 week-ends**



**Week-end
du 7 et 8 mai 2022**



Démolition de l'ancien ouvrage d'art


**Fermeture de la RN10
du vendredi 6 mai à 19h
au lundi 9 mai à 7h**

**Week-end
du 14 et 15 mai 2022**



Pose des poutres du nouvel ouvrage d'art

**Fermeture de la RN10
du vendredi 13 mai à 19h
au lundi 16 mai à 7h**





PHASE


3



à partir de mai 2022



FERMETURE de la RD611 au dessus de la RN10






PHASE

3



à partir de mai 2022

CONFIGURATION
PROVISOIRE
SUIVRE DÉVIATION



**FERMETURE de la RD611
au dessus de la RN10**

